


# RUOK?

🛑 노숙인 아웃리치를 위한 실시간 지원 & 관리 서비스



# TABLE OF CONTENT

목 차

01 프로젝트 진행 배경

03 프로젝트 개괄

02 프로젝트 추진전략 & 방법

04 프로젝트 상세

05 시범적용 추진계획

06 협조 요청사항

07 연락처

### 프로젝트 진행 배경

아이디어 & 개발물 필요성

### A


#### 거리 노숙인 현황

- 법적 정의: 상당 기간 주거 없이 생활하는 사람
- 2021년 전국 거리 노숙인 수: 1,595명
- 평균 노숙 기간 : 122.8개월 (10년 이상)









## 프로젝트 진행 배경

아이디어 & 개발물 필요성


В

#### 사회복지사 업무 현황

• 아웃리치 주 업무 : 노숙인 건강 상태 점검, 인원 파악

• 환경적 한계 : 이동성 노숙인 위치 파악의 어려움

• 현 아웃리치 업무에서 활용되는 시스템



➡ 실시간으로 활용 가능한 다기능 어플리케이션 無

# 프로젝트 진행 배경

아이디어 & 개발물 기대 효과

A 프로젝트 목표 & 기대 효과

아웃리치 작업 통합 관리 어플리케이션을 통한

사회복지사 업무 효율성 증대



# 프로젝트 추진전략 & 방법

01 활용 기술 & 툴



**Android Studio** 



**ERD Cloud** 



**Kotlin** 



Draw.io



**AI·NAVER API** 



**SQLite** 

# 프로젝트 추진전략 & 방법

#### **EXPECTED SERVICE BENEFITS**

- 02 진행한 조사 & 답사 & 인터뷰
  - 24. 04. 17 (수) \_ **1차 사전 인터뷰**
  - 24. 04. 26 (금) **2차 사전 인터뷰**
  - 24. 05. 17 (금) \_ **다시서기 센터 단독 인터뷰**
  - 24. 05. 21 (화) \_ **비전트레이닝 센터 단독 인터뷰**
  - 24. 05. 29 (수) \_ **다시서기 아웃리치 활동 참여**

- 03 팀내R&R
  - 🛑 이경화
    - Back End (Main) + Front End (Sub)
  - 🦲 손효림
    - 컨택 관리 + Front End (Main)
  - 🛑 한별하
  - Front End (Main) + Back End (Sub)
  - 한아림
  - VCS 관리 + Front End (Main)

# 프로젝트 추진전략 & 방법

#### **EXPECTED SERVICE BENEFITS**

04

#### 진행 마일스톤

◎ 프로젝트별 Ⅲ 보드 ☶ 모든 작업 + = ↑↓ Q 5 📢 작업 … ▼ </>> Front - End 13 Aa 작업 宗 진행 상태 □ 마감일 ◈ 우선순위 🗣 태그 ○ 선행작업 기후속작업 🕮 담당자 🍅 초기 환경 설정 ● 완료 H Han A Lim 2024년 5월 6일 높음 ▶ **(()** 화면 구축 ● 완료 2024년 5월 11일 → 2024년 6월 7일 높음 해당사항 없음 한 한별하 기능 ▶ 🐞 오프닝화면 • 완료 이 이경화 2024년 5월 10일 → 2024년 6월 22일 때시보드화 기능 ▶ 🐞 대시보드 화면 구성 ● 완료 会효림 이 이 2024년 5월 11일 → 2024년 6월 22일 호프닝화민 상담 내역 • 완료 이 이경화 한 한 2024년 6월 7일 → 2024년 6월 25일 기능 XML & 렌더링 🍅 대시보드회 🍅 지도 API ▶ 🍅 회원정보 수정 ● 완료 기능 이 이경화 2024년 6월 3일 → 2024년 6월 21일 기능 ▶ **(m)** 지도 API ● 완료 한 한별하 🚷 선 2024년 6월 3일 → 2024년 6월 25일 🐞 상담 내역 기능 ▶ 🍅 복지사 ver\_페이지 간 렌더링 • 완료 H) Han A Lim 한 2024년 6월 10일 → 2024년 6월 25일 ● 완료 소효림 H H 2024년 6월 7일 → 2024년 6월 23일 기능 XML & 렌더링 ▶ 🐞 노숙인 목록 ▶ 🐞 브리핑 게시판 • 완료 기능 XML & 렌더링 H Han A Lim 한 2024년 6월 3일 → 2024년 6월 25일 중간 기능 ▶ 🐞 카운팅 테이블 ● 완료 🜏 손효림 2024년 6월 7일 → 2024년 6월 25일 ▶ ● 이름을 알 수 없는 노숙인 모음 • 완료 한 한별하 2024년 6월 3일 → 2024년 6월 25일 XML & 렌더링 2024년 6월 7일 → 2024년 6월 10일 기능 🍅 앱 아이콘 바꾸기 • 완료 H Han A Lim


# 프로젝트 개괄

SYSTEM OVERVIEW










#### SYSTEM FLOW



핵심 기능 3가지



• 복지사 간 정보 공유를 위한 브리핑 허브 기능



#### 아웃리치 진행 중

• 성별에 따른 노숙인 인원 파악을 위한 **카운팅 테이블 기능** 



• 신속한 노숙인 개별 문진을 위한 상담내역 기록 기능











#### 아웃리치 진행 전 & 후

#### 아웃리치 진행 인원(사회복지사) 간 노숙인 정보 공유 및 브리핑



#### 원활한 정보 쉐어링을 위한 게시판 형식의 허브 구현











브리핑 상세



#### 아웃리치 진행 중

아웃리치 진행 시 노숙인별 면담 진행 후 내역 기록



체계적인 노숙인 개별 문진을 위한 상담기록 기능 구현







상담내역 작성



상담내역 상세



#### 아웃리치 진행 중

아웃리치 진행 시 성별에 따른 노숙인 인원 체크 작업 진행



노숙인 성별에 따른 신속한 인원 파악을 위한 카운팅 테이블 구현







카운팅 테이블 목록



카운팅 테이블 보기

카운팅 테이블 수정

카운팅 테이블 수정

2024년 6월1일 2차 카운링

0E 5

15명

서울역 외곽

899.998

우세국 지원도

부가 기능 설명

#### 부가 기능 목록

- 회원가입 & 회원탈퇴
- 로그인 & 로그아웃
- 통합 대시보드 & 네비게이션 바
- 노숙인 프로필
- 이름을 알 수 없는 노숙인 모음

부가 기능 설명

01

회원가입 & 로그인/아웃 & 통합 대시보드 & 네비게이션 바











로그아웃

통합 대시보드

네비게이션 바

부가 기능 설명

02

노숙인 프로필



노숙인 검색



노숙인 프로필 추가



노숙인 프로필 보기



노숙인 프로필 수정



노숙인 프로필 삭제

# 프로젝트 상세 부가 기능 설명

#### 이름을 알 수 없는 노숙인 모음





사진 보기



<del>←</del> 회원가입


회원정보 수정 / 회원탈퇴 →





– 로그인 / 로그아웃

대시보드 & 네비게이션 바 →





🖛 노숙인 프로필 검색 & 보기

노숙인 프로필 수정 & 삭제 ➡







– 노숙인 프로필 추가

이름을 알 수 없는 노숙인 →



# 시범적용 추진계획





# 협조 요청사항

- 1. 인트라넷 접근 권한
- 2. (ICT측) 서버 지원 요청
- 3. (ICT측) 클라우드 비용 요청
- 4. (ICT측) 사업화 지원 요청

# 연락처

이경화(팀장) 010-5909-9957 <u>hmgyng2017@gmail.com</u>

한별하 010-3757-7056 <u>bd7845@swu.ac.kr</u>

손효림 010-7231-2102 <u>200927b@naver.com</u>





# THANK YOU

감사합니다